

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare				
				Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat	Aprobat 2024 HCJ 39/21.03.2024	Aprobat 2024 HCJ 202/26.09.2024	Propunere rectificare noiembrie 2024	An 2025	An 2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		319.997,10	287.651,40	3.334,00	3.986,57	3.986,57	9.249,27	3.458,94
	1	Surse proprii, din care:		0,00	39,38	437,17	519,74	519,74	1.749,27	3.458,94
		a) - amortizare		0,00	39,38	437,17	437,17	437,17	1.749,27	3.458,94
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	82,57	82,57	0,00	0,00
	2	Alocatii de la buget		277.937,01	247.473,14	96,83	666,83	666,83	7.500,00	0,00
	2.1	- surse Consiliul Judetean Sibiu		5.978,69	5.229,02	96,83	666,83	666,83	0,00	0,00
	2.2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98% 13%		271.958,32	242.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		42.060,09	40.138,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		42.060,09	40.138,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- surse din fond securitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		319.749,75	287.651,40	3.334,00	3.986,57	3.986,57	9.249,27	3.458,94
	1	Investiții în curs, din care:		278.680,74	259.755,39	2.800,00	2.800,00	2.971,80	7.500,00	0,00
	a)	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		9.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 1	dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul international Sibiu -activități neeconomice		9.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 1.1	finantare POIM		9.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 1.2	Finantare CJ		179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		269.360,97	259.755,39	2.800,00	2.800,00	2.971,80	7.500,00	0,00
	b. 1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea Infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I		269.360,97	259.755,39	2.800,00	2.800,00	2.971,80	7.500,00	0,00
	b 1.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare EU		193.482,60	187.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare BS		29.591,47	28.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu		4.552,53	4.392,68	0,00	0,00	171,80	7.500,00	0,00
	b 1.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare AIS		41.734,37	40.138,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

	b 1.5	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finanțare CJS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1.6	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finanțare AIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		273,17	273,17	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	a	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		273,17	273,17	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	b.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomic)		273,17	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.2	Studiu de influenta (100% AIS)		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	b.3	Studiu de fezabilitate parc fotovoltaic (100% AIS)		0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		40.570,30	27.574,12	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		40.570,30	27.574,12	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	3.b1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)		40.570,30	27.574,12	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	3.b 1.1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)EU		34.472,01	23.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.b 1.2	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)BS		5.272,19	3.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.b 3.3	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)CJS- audit financiar - HCL 99/30.03.2022		826,10	553,82	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		225,54	48,73	214,00	866,57	679,77	0,00	0,00
	a	dotări din surse CJS (imobilizări corporale si necorporale)		147,17	9,35	96,83	666,83	480,03	0,00	0,00
	a 1	Licență Office Project Management (Sursa finantare CJS 75 %)		0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 2	Dotari (ansamblu mobilier SSA SSU)-(Sursa finantare CJS 100 %)		33,69	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 3	Dotari extindere terminal (Sursa finantare CJS 75 %)		112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 4	Dotari containere pentru activitatea neeconomică (100% CJS)		0,00	0,00	96,83	156,83	156,83	0,00	0,00

a 5	Echipamente ETD - 2 bucati (2*161.6=323.20) 100%CIS				0,00	510,00	323,20	0,00	0,00
b	dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		78,37	39,38	117,17	199,74	199,74	0,00	0,00
b1	Alte dotări - imobilizari(Sursa finantare proprie 100%)		50,00	39,38	100,00	182,57	182,57	0,00	0,00
b2	Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 25 %)		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b3	Dotari extindere terminal (Sursa finantare AIS 25 %)		28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b4	Dotari containere -AIS		0,00	0,00	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00
5	Rambursări de rate - credit POIM							1749,27	3458,94

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu